

Jubileum 150 jaar KNSB t.b.v. Bondsraad van 5 juni 2021 (21-2023)

Na de Bondsraad van 28 november 2020 zijn de voorbereidingen voor het 150-jarig bestaan van de KNSB (mei 2023) gestart o.l.v. Bianca de Jong-Muhren (vz) en Ard Dekker (vice vz). De jubileumcommissie is aangevuld met Yvette Nagel-Seirawan, Jan van Os en Eric van Breugel. Marleen van Amerongen zal wanneer haar gezondheid dit toelaat, tevens toetreden tot de jubileumcommissie.

Tijdens een kick off op 11 mei jl. van de jubileumcommissie en andere betrokkenen bij diverse taken is een projectplan besproken. Enkele belangrijke onderdelen hieruit:

Randvoorwaarden

- De jubileumcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de KNSB en wordt uit dien hoofde door het Bestuur benoemd en er wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het Bestuur.
- Uitgaven vallen binnen de reservering jubileumactiviteiten of op te halen sponsorgelden/subsidies (geen onvoorziene extra belasting op de KNSB financiën).
- Jubileumcommissie bestaat uit voldoende mensen zodat de continuïteit en het resultaat van de jubileumactiviteiten kan worden behaald.
- Jubileumactiviteiten dienen in lijn te zijn met de dan geldende missie en visie van de KNSB en de commissieleden dienen zich te gedragen volgens de dan geldende waarden van de KNSB.

Uitgangspunten in projectplan

- Een begroting van in totaal ca. €150.000 (een eventueel te houden WK jeugd valt buiten deze begroting). Veel is afhankelijk van de werving van sponsors en subsidieverstrekkers die recent is gestart.
- Sponsorpakketten voor: een hoofdsponsor, subsponsors, een club van € 1.500 en een jubileumladder van €150.
- Voorbereid worden een jubileumuitgave, jubileumexpositie, activiteiten met het getal 150, activiteiten voor zoveel mogelijk doelgroepen, etc. Een accent komt te liggen op de week van 22 t/m 27 mei 2023. Daarnaast wordt o.a. een estafette georganiseerd met schaakactiviteiten per regionale bond, waarbij wordt aangesloten bij belangrijke activiteiten. Hiervoor worden de bonden benaderd.

Fasering en planning van tussenresultaten

Fase	(Tussen)resultaten/ producten	Startdatum	Einddatum
1. Initiatiefase	Een projectplan	28/11/2020	5/6/2021
2. Definitiefase en ontwerpfase	Een plan van aanpak, incl. een programma van eisen	5/6/2021	11/12/2021
3. Voorbereidingsfase	Uitwerking jubileumactiviteiten	11/12/2021	6/2022
4. Vaststelling jubileumprogramma	Uitgewerkt programma	6/2022	6/2022
5. Implementatie	Uitvoering jubileumactiviteiten	1/1/2023	31/12/2023
6. Nazorg/evaluatie	Verantwoording aan Bondsraad	1/1/2024	Juni 2024

Het belangrijkste moment wordt de Bondsraad van juni 2022 als het jubileumprogramma wordt vastgesteld.

Aanbeveling: De Bondsraad wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken en suggesties voor sponsors, subsidieverstrekkers, activiteiten e.d. te delen met de jubileumcommissie.